

Plano de trabalho para o período de prorrogação

A prorrogação solicitada é de quatro meses (26/11/2010 a 25/03/2011). Nesse período estão programadas as seguintes atividades:

1. Complementação de protocolos

Conforme previsto no Projeto, foram realizados protocolos de leitura com leitores iniciantes (alunos do Ensino Fundamental provenientes de famílias onde predomina cultura oral). Os protocolos realizados e transcritos já constam do site do Projeto www.stellabortoni.com.br. No entanto, todos os leitores cujos protocolos foram realizados deverão ser revisitados para a realização de pelo menos um protocolo final.

2. Complementação das análises comparativas (longitudinais) para cada leitor colaborador

Mediante os dados referidos em (1), vamos proceder à análise comparativa dos protocolos disponíveis para cada leitor colaborador, que ainda não foi realizada em virtude das dificuldades descritas no campo Justificativa.

3. Disponibilização no site de todos os protocolos

Todos os protocolos deverão estar à disposição de todos os pesquisadores para que possam proceder a comparações. Essa reflexão servirá de subsídio para a elaboração e/ou revisão e ampliação de artigos técnicos a serem encaminhados a periódicos da área.

4. Realização de encontro

Realização de um encontro, em março de 2010, de dois dias de duração, para apresentação final dos trabalhos de todos os pesquisadores, constituídos dos protocolos realizados e artigos analíticos elaborados. Nesse encontro, mediante a análise dos trabalhos apresentados, será discutida a conveniência de reuni-los em uma coletânea a ser submetida a uma editora para possível publicação em forma de livro.

Quadro-resumo das atividades previstas

Mês	Atividade a ser desenvolvida
Dezembro / 2010	• Complementação de protocolos (1)
Janeiro / 2011	• Complementação de protocolos (2) /

	<p>Disponibilização no site de todos os protocolos</p> <ul style="list-style-type: none">• Complementação das análises comparativas (longitudinais) para cada leitor colaborador (1)
Fevereiro / 2011	<ul style="list-style-type: none">• Complementação das análises comparativas (longitudinais) para cada leitor colaborador (2)
Março / 2011	<ul style="list-style-type: none">• Atualização dos dados no site• Preparação e realização de encontro